



**Карта проекта «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9-ых классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МОУ Кузнецкая СОШ**

Утверждено  
Глава  
Аргаяшского муниципального района

*И. В. Ишимов*  
И. В. Ишимов

Утверждено  
Начальник Управления образования  
Аргаяшского муниципального района

*П. В. Мальцева*  
/П. В. Мальцева

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Директор МОУ Кузнецкая СОШ  
**Владелец процесса:** Харапаева Вера Васильевна  
**Периметр процесса:** МОУ Кузнецкая СОШ  
**Граница процесса:** от начала обучения в 8 классе до выпуска из основной школы  
**Руководитель проекта:** Пряхина Наталья Валентиновна заместитель директора по УВР  
**Команда проекта:** работники школы:  
- Сали Любовь Николаевна, учитель начальных классов  
- Хворова Татьяна Геннадьевна, руководитель МО  
- Писцова Юлия Владимировна, руководитель МО

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** нарушение п.2 ст.6 Приказа Министерства просвещения РФ «О внесении изменения в ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 17.05.2012 №413» от 12.08.2022 № 732, в части овладения обучающимися навыками проектной деятельности  
**Последствия:** низкий уровень достижения метапредметных результатов ФГОС ООО. Неготовность выпускников к использованию Lean-технологий для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности. Низкий уровень вовлеченности обучающихся в проектную деятельность с применением бережливых технологий.  
**Причина возникновения:** отсутствие стандарта процесса достижения метапредметных результатов обучающимися 8 – 9-ых классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом.  
**Ценность для заказчика:** повышение уровня достижения метапредметных результатов ФГОС ООО. Готовность выпускников к использованию Lean-технологий для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности. Повышение уровня вовлеченности обучающихся в проектную деятельность с применением бережливых технологий.

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Доля обучающихся 8 – 9-ых классов, вовлеченных в проектную деятельность с применением бережливых технологий	0%	30%
Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8–9-ых классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом	отсутствие	наличие

\* показатели могут быть изменены в ходе картирования

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 17.10.2024.
2. Обучение участников проекта – октябрь 2024;  
Производственный анализ №1 – 21.10.2024 – 25.10.2024;
3. Внедрение улучшений - 28.10.2024- 28.11.2024;
4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 29.11.2024;  
Производственный анализ №2 - до 06.12.2024;
5. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования - 17.12.2024

Согласовано:  
Руководитель проектного офиса  
Управления образования  
Аргаяшского муниципального района