

утверждено

Глава  
Аргаяшского муниципального района

/И.В.Ишимов

утверждено

Начальник Управления образования  
Аргаяшского муниципального района

/П.В.Мальцева

План мероприятий по реализации проекта  
«Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9-ых классов  
для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности

в МОУ Кузнецкая СОШ

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Отсутствие в рамках проектной работы стандарта достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности	1.1.	Создание рабочей группы по тиражированию проекта	В.В.Харапаева	Октябрь 2024	Внедрен Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом
8	Отсутствие единых подходов к контролю достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности	8.1.	Создание рабочей группы по изучению и внедрению единого подхода к контролю достижения метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности) в проектной деятельности	Пряхина Н.В.	20.10.204	Изучен и внедрен единый подход к контролю достижения метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности) в проектной деятельности
2	Низкий уровень владения технологией бережливого производства у педагогов	2.1.	Организация методического интенсива «Инструменты бережливого производства»	Рабочая группа	21.10-25.10.2024	Повышение уровня понимания значимости влияния сформированности бережливого мышления на повышение качества обучения

5	Отсутствие методического продукта для обмена методик достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности	5,6,7.1.  5,6,7.2.	Изучение методического инструментария для по формированию бережливой личности.  Адаптация методического инструментария для школы по формированию бережливой личности.			Создан банк методического инструментария для школы по формированию бережливой личности.
6	Недостаточно в рамках организации проектной деятельности обучающихся мероприятий, направленных на достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности					
7	Недостаточно в рамках организации проектной деятельности обучающихся мероприятий, направленных на достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности					

3	3.Отсутствие системы повышения квалификации педагогов по бережливому производству	3,4.1.	Включение ежегодно в план повышения квалификации курсов по формированию бережливого мышления у обучающихся.			Организовано самостоятельное изучение инструментов бережливого производства педагогов школы.
4	4.Отсутствие личной мотивации участников процесса			Рабочая группа	29.11.2024	Повышен уровень владения педагогами компетенциями по формированию бережливого мышления.
9	Отсутствие в рамках ВСОКО мероприятий по контролю за сформированностью бережливого мышления у обучающихся	9.1.	Включение ежегодно в план ВСОКО мероприятий по контролю за достижением метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности)	Рабочая группа	6.12.2024	
Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта				Рабочая группа	до 16.12.2024	Доля обучающихся 8-9-ых классов, вовлеченных в проектную деятельность с применением бережливых технологий, составляет 30% и более
						Внедрен Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9-ых классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом

Директор



Вера Васильевна Харапаева